

KAZSTAT 프로젝트 착수보고회 결과보고

I. 출장개요

- 기 간 : 2013. 3. 11.(월) ~ 3. 14.(목), 2박 4일
- 장 소 : 카자흐스탄 아스타나
- 출장목적
 - KAZSTAT 프로젝트의 본격적인 실시를 위한 착수보고회(Kick-off meeting) 참석(3.12~13일)
 - 우리청 담당부문(IT) 인셉션 결과공유 및 추진일정 협의(3.12일 오후)
- 출 장 자
 - 진찬우 통계정보국 정보화기획과장 (IT부문 팀리더)
 - 박기봉 통계정보국 정보화기획과 사무관
- 출장일정

구분	월 일	시 간 대	주요내용	비 고
1일차	3.11(월)	13:45 - 18:05	이동 (인천→알마티/알마티→아스타나)	OZ6961 KC0855
2일차	3.12(화)	11:00 - 16:00 16:30 - 18:00	KAZSTAT 착수보고회(1) B부문(IT) 추진일정 협의	카자흐 통계청
3일차	3.13(수)	09:00 - 13:00 22:35 - 00:20	KAZSTAT 착수보고회(2) 이동(아스타나→알마티)	카자흐 통계청 KC0856
4일차	3.14(목)	02:00 - 10:55	이동(알마티→아스타나)	OZ6962

II. 주요 수행결과

- KAZSTAT 프로젝트 착수보고회 참석
 - 참여기관 : 한국 통계청, 카자흐 통계청(청장), 독일 통계청(청장), 세계은행 및 관련 기관 등
 - 프로젝트 각 부문별 추진 계획 발표
 - 프로젝트 이행을 위한 각 기관별 추진 계획 보고

- 우리청 담당부문(IT) 관련 인셉션 결과공유 및 추진일정 협의
 - 참여기관 : 한국 통계청, 카자흐 통계청, 독일 통계청
 - 인셉션 결과에 대한 공유 및 추진 일정 수정 등 협의
 - 카자흐측 추가 요청사항 등 현안 이슈 논의

○ 수행업무 범위 협의

- 당초 22개에서 총 18개 활동(컨설팅6회, 한국연수 12회)으로 축소
- 삭제 2, 통합 1, 내용변경 3, 일정조정 9
- ※ “통계조사용 CATI시스템 및 SDMX 기술전수 한국연수”를 ‘13.5월 중에 추진하기로 협의(카자흐스탄 통계청 8명 참석)

< 세부 부문별 최종 활동범위 >

부문	사업내용	컨설팅	한국연수/교육
B	B1 통합 자료처리시스템 개발	2회	4회
	B2 ICT 제도적 구조 강화	1회	4회
	B3 소프트웨어 업그레이드	1회	2회
	B4 통신 네트워크 및 채널 개발	1회	1회
E4	웹포탈(Web-portal) 개선	1회	1회

III. 소요비용

- 소요비용 내역
 - 총 소요비용 : 약 8,800불 (4,400불*2명)
 - * 항공료 : 3,800불(1인) // 일비 : 600불(1인, 2박)
 - 재원 : KAZSTAT 프로젝트 비용에서 충당

IV. 회의참가 사진



< 한국·독일 컨소시엄측 대표단 >



< 카자흐스탄 대표단 >

붙임 1 KAZSTAT Workplan 최종 수정내역

구분 (활동수)	활동내역	담당자	최종일정
B : ICT 시스템 및 물적 인프라 개선			
B1	카자흐 통계청의 통합 자료처리 시스템 개발 지원		
컨설팅 (2)	CAPI시스템 구축 및 도입에 관한 컨설팅	김우열 사무관	완료
	CATI시스템 구축 및 도입에 관한 컨설팅 등	김우열 사무관	'13년6월
한국연수 (4)	자료 보안에 관한 한국연수1	황의태 사무관	'13년8월
	자료 보안에 관한 한국연수2	황의태 사무관	'14년 1분기
	CAPI시스템 기술 전수 한국연수	김우열 사무관	완료
	CATI시스템 및 SDMX 기술전수 한국연수	통계 정보국	'13년 5월말
B2	정보통신기술의 제도적 구조 강화 지원		
컨설팅 (1)	IT 부서의 업무 평가 및 업무품질 개선을 위한 성과 및 실효성 개선 지원 컨설팅	진찬우 과장	'13년10월
한국연수 (4)	프로젝트 관리 및 EA 한국연수	김영수 사무관	'13년7월
	시스템감리 및 IT보안 한국연수1	통계 정보원	'13년11월
	시스템감리 및 IT보안 한국연수2	통계 정보원	'14년 3분기
	GSBPM(KSBPM) 한국연수	김우열 사무관	'13년 6월초
B3	통계청 소프트웨어 업데이트 지원		
컨설팅 (1)	ICT 인프라(하드웨어 및 소프트웨어) 현황 점검 및 분석, 업데이트 권고안 제시	김영수 사무관	'13년 9월
교육 (2)	표준 소프트웨어 패키지(SPSS) 교육과정 수행1	전백근 과장	'13년 11월
	표준 소프트웨어 패키지(eViews) 교육과정 수행1	어운선 실장	'14년 3월
B4	통신 네트워크 및 채널 개발 지원		
한국연수 (1)	효과적이고 안전한 지역 간 통신 시스템 구축 관련 국제경험 제공	황의태 사무관	'13년 5월4주
컨설팅 (1)	지역 컴퓨터 네트워크(LCN)용 추가 프로그램 확보 및 교환	황의태 사무관	'13년 7월
E4	웹포털 개선		
컨설팅 (1)	웹포털 인터넷 리소스 개발/개선 (온라인간행물 및 자료시각화)	박영옥 .이주원	'13년8월
한국연수 (1)	통계자료 발간용 포털솔루션 구축과 통계결과 데이터베이스에 관한 한국 연수	박영옥 .이주원	'13년6월

붙임 2 카자흐스탄 국가통계시스템강화사업 (KAZSTAT) 개요

사업목적 및 배경

- 카자흐스탄 국가통계시스템의 효율성 개선을 위해 통계청 및 관련 정부부처의 고품질 통계자료 작성 역량 강화
 - 우리청은 '10년 양자협력관계(MOU)를 맺은 카자흐스탄 통계청의 요청에 따라 독일 등 선진통계청과 공동*으로 입찰 참여하여 최종 사업자로서 계약체결('12.10)
- * 독일, 한국, 체코, 슬로바키아, 핀란드, 러시아 등 6개국

사업규모 및 기간

- (사업규모) 23백만불 (우리청 관련사업은 약 96만불 규모)
- 세계은행 장기차관(Loan, 20백만불), 자체예산(3백만불)
- (기간) 2012년~2016년(총 5개년 사업, IT 부문은 '14년 완료)

사업내용

- 우리청은 'ICT 시스템 및 물적 인프라 개선' 부문(B)은 리더 역할로, '교육훈련 전략 시스템 도입' 부문(C-b)은 개별 컨설턴트로 참여
- (추진형태) B부문은 현지 컨설팅과 한국연수로 구성되고, C 부문은 한국 연수로만 운영

< 부문별 세부 사업내용 >

부문	사업내용	추진형태	담당부서
B	B1 통합 자료처리시스템 개발	현지 컨설팅 및 한국연수	정보국 (외부업체 협력)
	B2 ICT 제도적 구조 강화		
	B3 소프트웨어 업그레이드		
	B4 통신 네트워크 및 채널 개발		
	E4 웹포털(Web-portal) 개선		
C	C2 교육훈련 전략시스템 도입	한국연수	교육원

추진일정

- B부문 현지실사 및 CAPI 관련 1차 컨설팅 : '12.12.
- B부문 컨설팅 및 한국연수 : '13.1~'14상반
- C부문 한국연수 : '14년 이후
- B부문 최종 완료 세미나 및 프로젝트 성과 공유 : '14하반