

# 계약협상 참가 결과보고

(‘12. 7. 16(월), 국제협력담당관, 정보화기획과)

## I 출장 개요

### □ 출장 목적

- KAZSTAT 프로젝트 중 우리 청에서 참가하는 ICT부문(컴포넌트 B) 관련 주요 쟁점사항 및 세부조건을 독일/카자흐스탄과 협의
  - \* 계약협상에는 독일과 한국 참가, 기타 국가는 독일 협상내용 수용
  - \* 컨소시엄 국가 : 독일, 한국, 핀란드, 체코, 슬로바키아, 러시아

### □ 출장 일정 (7. 6(금) ~ 7. 14(토), 7박 9일)

- 일정별 주요 업무수행 내역

일정	추진 내용
7. 6(금) 18:35 ~ 22:20	- 출국(인천 → 알마티)
7. 7(토) 12:55 ~ 14:40	- 현지이동(알마티 → 아스타나)
7. 8(일)	- 회의 준비
7. 9(월) ~ 7. 13(금)	- 기관방문 및 현황조사 ① 카자스탄 통계청 (ARKS) ② ARKS 물가통계과 (물가조사 CAPI시스템) ③ ARKS 전산실 (H/W 현황) ④ 정보계산센터 (ICC, Information Calculating Center) - 2회 방문, e-statistics 개발 및 운영현황/IT인력 현황 ⑤ 아스타나 지방통계청 (물가조사 입력현황)
7. 13(금) 18:50 ~ 20:35	- 현지이동(아스타나 → 알마티)
7. 13(금) 23:35 ~	- 입국(알마티 → 인천)
7. 14(토) 08:15	

### □ 협상대표단

- 국제협력담당관실 정인숙 과장
- 정보화기획과 서찬일 과장, 김희근 주무관

## II 계약협상 결과

### □ 우리 청 ICT부문 관련 주요 쟁점사항 협의

#### ○ 사업추진을 위한 예산 추가확보 완료

↳ 협상이 진행 중에 있는 바, 단가/과업범위 조정으로 변경 가능성

#### ○ 주요 협의완료 내용

##### ① 전문가 파견인력 현실화 : 파견횟수 총 00회

↳ 과업대상 : B1, B3, B4, E4 서브 컴포넌트

↳ 각 서브컴포넌트 3회 파견, 1회당 파견 인원은 2-4명

##### ② 정보국 업무부담 경감을 위한 어시스턴트 활용

↳ 기간 1년, 인원 1명

##### ③ 출장여비 현실화 : 6일 → 8일

↳ 항공일정상 5 WD에 9일 소요, 기내 1박

##### ④ ARKS의 우리 청 과업관련 Study Visit은 우리 청이 예산 집행

### □ 향후 추진사항

##### ① B2 서브 컴포넌트의 우리 청 수행 여부 검토

##### ② 각 서브 컴포넌트의 과업범위 조정 필요

↳ ARKS는 200억원 규모의 대형 IT사업(e-statistics)을 노르웨이 모델을 기반으로 추진 중에 있는 바(2011-2013), 이미 개발된 내용의 과업범위 및 시기를 조정

↳ 최종 기술제안서 중 영문판에 반영되지 못한 부문 과업 조정

##### ③ 한-러 통역문제, 한-영 번역문제 협의

##### ④ ARKS의 한국 Study Visit 일정협의 및 준비

↳ ARKS는 CAPI 시스템 조기구축을 위해 7-8월 중 한국 전문가의 카자흐스탄 방문을 희망하고 있으나, 우리 청은 12월 ~ 3월에나 방문가능

↳ 대안으로 ARKS의 IT국장/물가통계과장 등으로 구성된 Study Visit 팀이 7월말 ~ 8월 초 한국 방문을 희망

### □ 계약체결 : 7월 말~ 8월초 (예상)