

목 차

I. 사업추진개요

II. 환경분석

1. 환경분석 개요

1.1 환경분석 절차	ii-3
1.2 분석 목적 및 범위	ii-4

2. 내부 환경분석

2.1 내부 환경분석 개요	ii-6
2.2 통계청 비전 및 전략	ii-8
2.3 조직 및 기능 분석	ii-16
2.4 통계정보화 정책분석	ii-19
2.5 주요 시사점 도출	ii-22

3. 외부 환경분석

3.1 외부 환경분석 개요	ii-24
3.2 PEST 분석	ii-25
3.3 정책 환경 분석	ii-26
3.4 이해관계자 분석	ii-38
3.5 주요 시사점 도출	ii-42

4. 정보기술 환경분석

4.1 정보기술 환경분석 개요	ii-44
4.2 정보화 동향 분석	ii-46
4.3 최신 정보기술 동향	ii-52
4.4 주요 시사점 도출	ii-71

5. 환경분석 종합

	ii-73
--	-------

목 차

III. 현황분석

1. 업무 현황분석

1.1 업무 현황분석 절차	III-3
1.2 부서별 현황 및 이슈	III-5
1.3 간부 인터뷰 및 요구사항 분석	III-18
1.4 종합 및 시사점	III-23

2. 정보화 현황분석

2.1 정보화 현황분석개요	III-25
2.2 정보화 관리조직 현황	III-26
2.3 정보화 추진이력	III-33
2.4 응용시스템 분석	III-63
2.5 기술구조 분석	III-63
2.6 종합 및 시사점	III-91

3. 현황분석 종합

3.1 통계 기획 및 정책관련 시사점	III-93
3.2 조사관리관련 시사점	III-94
3.3 경제 및 사회통계 관련 시사점	III-95
3.4 통계정보국 관련 시사점	III-96

IV. 정보화 과제도출

1. 전략방향 도출	IV-2
2. 정보화 과제 도출	IV-5
3. 정보화 비전 수립	IV-7
4. 정보화 과제 목표 개념도	IV-8

목 차

V. 목표모델 Part 1

- 국가통계거버넌스 지원

1. 국가통계관리 선진화를 위한

범용통계조사시스템 구축

- 1.1 범용통계조사시스템의 목적 및 개념 V-3
- 1.2 국가 승인 통계작성의 현황 및 문제점 V-4
- 1.3 범용조사 시스템에 대한 설문조사 결과 분석 · V-5
- 1.4 해외 사례 V-11
- 1.5 핵심 이슈 사항 분석 V-16
- 1.6 통계원시자료에 대한 통합 및 서비스 강화 .. V-40
- 1.7 추진 로드맵 V-46

2. 행정자료를 활용한 통계생산 효율화 및 융복합 통계 개발

- 2.1 배경 및 필요성 V-49
- 2.2 추진 현황 V-50
- 2.3 추진 방향 V-51
- 2.4 연차별 추진 내용 V-52
- 2.5 유관시스템과의 연계 및 활용방안 V-53

3. 통계정책관리시스템 및 통계메타DB 고도화

- 3.1 배경 및 필요성 V-55
- 3.2 통계정책관리시스템 및 유관시스템 현황 V-56
- 3.3 통합통계정책관리시스템 구축 V-58
- 3.4 국가통계메타DB 고도화 V-62

4. 통계클리어링 하우스 추진 방향

- 4.1 개념 및 필요성 V-68
- 4.2 유사 개념 및 사례 V-70
- 4.3 클리어링하우스 추진 방향 V-71

목 차

V. 목표모델 Part 2

- 국가통계 인프라 및 서비스 강화

5. GIS 인프라 통합 및 활용기반 마련

- 5.1 현황 분석 및 추진 방향 설정 V-76
- 5.2 공간데이터웨어하우스 시스템 (SDW) 구축 .. V-84
- 5.3 통계 GIS 유통 공동 플랫폼 구축 V-94

6. 통계의 시각화, 지식화와 통계정보 공유체계 구축

- 6.1 추진 개요 V-103
- 6.2 추진 배경 및 해외 통계 서비스 동향 V-104
- 6.3 통계의 시각화, 지식화 V-105
- 6.4 국가통계지식허브(Statstics 2.0) 구축 .. V-109

7. 정보기술을 이용한 통계업무의 개선

- 7.1 배경 및 필요성 V-120
- 7.2 주요 개선 방향 V-121
- 7.3 IT기반의 통계조사업무에 대한 재설계 V-122
- 7.4 u-Work 도입 및 활용 V-123
- 7.5 통계조사포털 구축 V-133
- 7.6 IT기술을 이용한 새로운 조사방법 V-136

8. 정보보안 강화로 안전한 통계청 구현

- 8.1 현황 및 추진 방향 V-138
- 8.2 주요 추진 내용 V-139
- 8.3 세부 내용 V-140

9. EA기반 IT관리체계 수립

- 9.1 추진 개요 V-144
- 9.2 추진 방향 V-147
- 9.3 세부 추진 내용 V-148

목 차

V. 목표모델 Part 3

- 미래지향적 정보화 조직

1. 조직 개선 방향 도출

1.1 조직 재설계 접근 Framework	V-166
1.2 정보화 조직 영향요인 도출	V-167
1.3 조직 개선 전략 방향 도출	V-169

2. 조직 재설계 방안

1.1 조직재설계 기본방향 정립	V-172
1.2 정보화 조직구조 사례	V-177
1.3 정보화 조직 재설계 방향	V-185
1.4 정보화 조직구조 案	V-194

3. 조직 기능 재정립 및 정보화 인력 전문성 강화

3.1 정보화 조직 기능 재 정립	V-199
--------------------	-------

3.2 신규 직무 도출	V-201
3.3 신규 직무 인력확보 방안	V-210
3.4 정보화 인력 육성 프로그램(CDP) 도입	V-219
3.5 정보화 인력 육성 프로그램의 운영	V-226

4. 조직 운영 효율화를 위한 아웃소싱 방안

4.1 조직 운영 효율화 모델	V-227
4.2 국내 청 단위 조직 아웃소싱 사례	V-231
4.3 통계청 IT 아웃소싱 방향	V-241
4.3 아웃소싱 운영방안	V-248

5. 산하기관 설립 방안

5.1 산하기관 설립 목적	V-250
5.2 타 기관 설립 사례 검토	V-251
5.3 설립 추진 방안	V-259
5.4 단계별 발전 방안	V-269

목 차

VI. 이행계획

- 1. 이행과제 개요 VI-2
- 2. 이행과제 정의 VI-3
- 3. 추진일정 및 소요예산 VI-14
- 4. 통합 이행 로드맵 V-48