

30-63

全羅南道
全羅北道

蟾津江水系
上流部

第參號土地改良地區計畫書

朝鮮總督府



請番登番
求號錄號

著者

書名

國會圖書館

第三號土地改良地區

一 現況

1. 位置、地勢、土壤

位置 本地區ハ全羅北道南原郡帶江面芳山里新德里芳洞里沙石里ノ四箇里ニ亘リ淳昌邑三東南二距ル約四里、蟾津江左岸一帯ノ耕地トス。

地勢 地形西牽ヨリ東北ニ長々東西北上、三面八山岳丘陵ニ圍繞セラレ南ハ蟾津江ニ昇ス。

地勢南部ハ傾斜急ニシテ北部ハ稍平坦ナリ即チ芳山里新德里耕地ハ南ヨリ北ニ約七百分ノ一、急傾斜ヲナシ之ヨリ北スルニ從ヒ漸次平坦トナリ沙石里芳洞里地方ニ於テハ八百分ノ一乃至三千分ノ一ノ勾配ヲナシ又一級ニ蟾津江ニ向ヒ芳山里新德里

地方及沙石里ノ河岸部ハ約百八十分ノ一ノ急傾斜
ヲナシ又沙石里高位部及芳洞里地方ハ地區ノ中央
低地ニ向ヒ西ヨリ約五百分ノ一東ヨリ四百分ノ一
ノ傾斜ヲナス而シテ河川沿岸ハ河底ヨリニ十一尺
乃至ニ十五尺高ク概不斷崖ヲナシ地區ノ標高六十
六尺ヨリ四十三尺ニ及ブ（但シ本標高ハ沙石里部落
附近ヲ五十尺ト假定ス）

土質 本地方ノ母岩ハ一般ニ正片麻岩ニシテ芳山
里附近ニハ其ノ露出セルモノアルヲ見ル土壤ハ表
土ハ埴質壤土ニシテ深サ五寸心土ハ同質ニシテ深
サ六尺乃至八尺ナリ

口開係河川ノ地區附近ノ状況

本北面ニ開係ヲ有スル八幡津江ト大

幡津江ハ其ノ源ヲ鎮安郡白雲面八公山及仙角山ノ
西麓ニ發シ蜿蜒迂曲三十里ニシテ本北面ノ南端
ニ達シ其ノ東南方ヲ東流ス

上流域ハ勾配約七百分ノ一河床多々ハ砂礫ミリナ
リ河身屈曲多ク江岸ニ於テ約三百間ノ間岩盤ヲ露
出シ幅員概不百二十間内外ナリ下流部ハ勾配約八
百分ノ一河床多クハ砂礫ヨリナリ河身構直流ラナ
シ幅員概不百間内外ナリ

洪水時ニ際シ其ノ洪水位ハ地區内耕地面ヨリ平均
四尺低ク為メニ氾濫ヲ見ルコトナシ

八回積

地自面積記

畠
九三町

田
一〇七

其，他
一五

本欄八地區內存入鐵道踏水路等集計
計

事

二、旱水害・状況

旱害

本地區ハ地區ノ西部中央ニ辟水池ヲ設キ灌漑水源トナシ其ノ被灌溉面積約十八町歩ト稱セラル此又其ノ開水量不足ニシテ充分灌漑ノ目的ヲ達スル所能ハ又毎年用水ノ不足ヲ許ヘ減收三割二分内外ニ達ス莫ハ他ノ苗ノ用水ハ比テ之ヲ天水ニ俟ツノ外ナク被害ノ程度ハ降水ノ分布如何ニ依リテ差異アリベキモ本地區各年ノ平均減收ハ約三割五分内外ナリ

水害

ナシ

左ニ旱害ニ依ル減收率ヲ示セハ次ノ如シ

面名	反當收量	減收量	面積	平均總收量	平年總收量
帶江面	平均 八石	平年 二五石	減收量 〇·八石	減收率 三二割	面積 九三町
平均反當收量	八七石	平均平年收量	二五石	減收率	面積
減收率	〇·八石	收量	〇·八石	面積	平均總收量
收率	三二割	收量	〇·八石	面積	平年總收量

木農業狀態

(一) 土地利用、狀況

田	畠	地目
		面積
三 大豆	三七 水稻	種類 作
三 三	三 之	面積 反當收量
〇、七 五 四	之 五 六	面積 反當收量
小麦 大麥 大豆	冬作 大麥 水稻作	種類 作
九 四 五 五	五 六 五	面積 反當收量
〇、六 二 一 之	一 二 一、七	面積 反當收量
1 除草八 行 期八 年中 中耕 之行	大麥之播種期十月下旬乃至十一月上旬 トノン收穫期八六月中旬 トス施肥八反當堆肥五豆莢山草一言 大豆粕五豆莢三施シ除草三回之 行 ト行	地味 肥三 肥沐 水稻六 播種 期五月上旬 トノン收穫期六月中旬 トス施肥六反當堆肥七豆莢 追肥トシテアニモニヤニ三十 豆莢山草 五豆莢三施シ除草八回之 行 ト行

記

事

(二) 地價賣買價格小作料(反當)

畠	地	地	價	賣買價額	小作料	公課	總面積割合	記事
四八	七八	四	上等	田				
三三	五七	四	中等	田				
一二	三一	四	下等	田				
九〇	六〇	四	上等	中華				
六〇	三〇	四	中等	下等				
四〇	一〇	四	上等	上等				
四四	五割		中等	中等				
四五	五割		下等	下等				
五六	六七	四	上等	上等				
七三	元五	四	中等	中等				
五三	三三	四	下等	上等				
三	二割		上等	中等				
四	三割		中等	下等				
三	五割		下等					
〔他地割合三万九千公頃、主役者負担大其半、公課、上欄〕								
〔水料徵收、荷役、公課、主役者負担大其半、上欄〕								

八 農業勞力過不足の状況

本地方一方里當リ農家戸數ハ四百二十戸ニシテ
農家一戸當リ耕作反別ハ畠六反八畝歩田三反九畝
歩計一町七畝歩ニシテ又全羅北道平均ハ畠八反二
畝歩田三反三畝歩計一町一反五畝歩ナリ
而シテ本地方ハ尙ニ適當ナリ副業ニ乏シキ事情ニ
アヒト現今ノ粗放ナル耕作法トニ鑑之農業労力ニ
ハ尚相當ノ餘裕アルヲ以テ土地改良後トニ鑑之耕作
者ヲ移住セシムルノ要ヲ謳メス

二、計畫

1、一般計畫

總說

本地區ハ其ノ用水源ヲ貯水池ニ求ムルコト及鶴津江ヨリ自然流入ヲ以テ灌漑スルコト共ニ困難ナル狀態ニアルヲ以テ揚水機ニヨリ鶴津江ノ自然流下水ヲ利用スルコト、シ經濟的ニ利用シ得ベキ部分省九十町歩ノ旱魃ヲ救濟シ田百五町歩ノ地自變換ヲ行ヒ以テ生産ノ増加ヲ計ラムト入而シテ叙上ノ目的ヲ達スル為メ企畫セレ概要ヲ述アレバ次ノ如シ

灌漑計畫

本地區ノ用水ハ鶴津江ヨリ毎秒八、一立方尺ノ水量

ヲ揚水機ニ依リ二十八尺揚水シ全地區百九十五町
歩ニ灌漑セシメトテ而シテ用水幹線ハ總延長四
千五百十七間ヲ有シ第一號用水幹線ハ揚水場ヨリ地
區ノ西端ヲ北流シ新德里部蓋ノ東部ヲ通過シ東北
流シテ溪流ニ終ル其ノ灌漑面積百三十一町歩其ノ
延長二千百十七間ト又第ニ號用水幹線ハ第一號用
水幹線ヨリ分歧シ地區ノ西側高竝部ヲ東北流シ沙
石里ニ於テ溪流ニ注ゲ其ノ延長千九百四十同灌漑
面積六十四町歩ナリ

次ニ参考ノ為メ本事業施行前後ニ於ケル土地ノ地
目別計畫豫定面積ヲ表示スレバ左ノ如シ

事業施行前地目別面積	事業施行後1地目別面積	備考
地 自 面 積	地 自 面 積	
畠	畠	
田	田	
其，他	其，他	
二一五	一五	
九〇	九七	時
一〇五	一〇五	時
二〇	一五	三時
	二	

四、灌漑計畫

(一) 用水量

用水量、種別數量
算出方法

記

事

植付整地用 0.30 尺

土壤一噸二壟算壤土二寸地下
水四尺乃至六尺十寸

生育期苗於生
平均所要量

蒸水面蒸葉量 0.06
滲透量 0.05
有效雨量 0.09

蒸水面蒸葉量 0.06
蒸葉量 0.06
有效雨量 0.09
追蒸葉計，示入蒸葉量
一五乾一六。% 11

最大用水量

蒸水面蒸葉量 0.06
滲透量 0.05

最大用水時期於蒸葉量
蒸葉量自八月一日至八月三十日
追蒸葉計，示入蒸葉量
一四五倍以上

備考

本計算書用上タル蒸葉量及降水量、至大正十五年十一
箇年間、南原郡廳於ナル觀測、平均トス

(二)

揚水機
(其)二

芳山里	帶江面	用水場所 位置	揚水機
蟾津江	又八池沼名	用水汲揚河川	
八一	抄五方尺	揚水量	(其)二
一九五	町	灌漑能力	
	本揚水機ハ蟾津江ヨリ三十三 ツツメノトス	記事	

(其三)

揚水場所	揚水機位	揚水機種類	揚水機大さ	揚程	原動機種類	原動機大さ	記事
帶江面 芳山里	セニナリ カムヒル	セニナリ カムヒル	一五 二台	二八 五台	吸入瓦斯 牽動機	五 一台	無變揚程 失水頭 見込全揚程 未シテ 調帶鐵置下

(三) 用 水 路

水幹線 第二號用	全下流	全中流	水幹線 第一號用 上流	用水幹線
九四〇	九七七	五四〇	六〇〇間	延長
側法深齊 五二〇三〇	側法深齊 五〇六〇	側法深齊 五〇三〇	側法深齊 五五〇尺	斷面同上
1 3000.0	1 1000	1 1000	1 1000	勾配
六四	六七	八三	一九五 時	面積支配
六七	六	三四	八二 秒每尺	通水量
外掛桶 二所	外暗渠 二所	樹通 造ハ	暗渠 ト著差工 長五間	種類
各一暗渠 トシ	A 造ハ	渠長 著差工 五	暗渠 ニシク 著差工 間巾	位置
構造 二所 三	構造 コシク 三	渠長 著差工 五	造 リクトス	延長
高申 五五八	高申 五五八	高申 五五八	高申 五五八	大寸
著差 尺高五 ハコニ	著差 尺高五 ハコニ	著差 尺高五 ハコニ	著差 尺高五 ハコニ	構造
木 造	木 造	水 造	木 造	造
著差 尺長一 五間及 一〇	著差 尺長一 五間及 一〇	著差 尺長一 五間及 一〇	著差 尺長一 五間及 一〇	總延長
		五四〇		用 水 路 數

八 地自交換ノ計畫

一 標準區劃ノ大寸形状
地自交換地ハ成ルベク在來ノ區劃ニ據テシルコト
ト・大凡之地勢地形ニ應シ其ノ一區劃ノ標準ア長
邊二十間短邊十五間面積一反步ノ矩形トス

二) 道水路配置方法

芳山里及新德里地方ノ地自交換地ハ南ヨリ東北ニ
走レル第一號用水幹線ヨリ東ノ方向ニ(各番區ノ短
邊ニ沿ハシメ之番ニ區毎ニ用悪兼用水路ヲ配置シ幅
員四尺乃至六尺ノ農道ヲ其ノ一側ニ沿ハシメ芳洞
里並沙石里地方ノ地自交換地ニ對シテハ同前用水
幹線ヨリ東西ノ方向ニ叙上同様ノ道水路ヲ配置シ
シメントス

二 事業年度割

本事業八之二一箇年二完了不比計畫ニシテ次ハ他

ク定メナリ

事業年度	事業、種類	開盤面積	備考
第一年度	一 損 六 搶水 七 用水 八 支線 九 挖鑿 十 及附帶工事 十一 一切 十二 地 十三 目 十四 補換	一〇五 <small>町</small>	

水、事業費

總事業費 八萬七千五百圓也 (反當四月八日強)

費自金額

「工事費

七五七〇〇

(一) 用水費

五六一〇〇

2. 幹線水路費

一五〇〇〇

3. 主要支線費

一一〇〇

構造物費

土工費

雜落暗分樹土
差渠水門通工
工費費費費費

楊水機費

三六〇〇〇

記

事

八二〇月
延長八二〇間

一〇.三五〇
二八五〇

二一七〇
二〇.〇.〇.〇.
延長四〇五七
所

四五六二
二〇.〇.〇.〇.
五十五
所

一九
所

(一) 地自來換費	一〇·五二二	地自來換面積	一〇·五四步
(三) 用地 費	五〇〇	道水路敷地面積	四〇·六及二畝步
(四) 設計及工費 事監督費	八·一〇〇		
二、事務費	三八〇		
三、豫備費	八·〇〇		
計	一·七·五〇〇		

八、收益豫想

其一既蟹地，土地改良二依此收益

畠	地自面積	記事
九〇町	增反相當	
八石	收總高增	
七二〇石	土地改良施行前畠反相當（七石） 土地改良施行後畠反相當（五石）見込	

其三 地目與人換 = 稅收益

年 次	區 別	總 額		計 數	記 事
		西 模	增 收		
第二年蓄	一 五	二 〇 五	一 〇 五	一 五	
	二 五	二 〇 〇	一 〇 〇	一 〇 〇	
第三年蓄	三 五	一 〇 五	一 〇 五	二 一 〇	
	三 六 三	二 〇 〇	二 〇 〇	二 一 〇	

ト、事業費三對入収益ノ割合

本事業完成前後ノ収益八左表ノ如クニシテ事業施行前三萬六千百三十五円事業施行後五萬八千五百五十円差引収益増加八二萬二十四百十九円トナリ之ヲ總事業費八萬七千五百円ニ對比セハ約ニ割合六分弱ニ相當セリ

計	田	畠	地目	土地改良施
	小麦 大麦 大豆	大豆 大麦 水稻	種作類物	反栽培別
	四 九 三 五	五 九 〇 町	九 〇 町	良
	六 一 二 七	二 一 〇 石	反 量當	施
	五 一 六 五 一 六 七 三 五	六 七 二 〇 石	總收量	行
	六 一 三 五	六 八 四 〇 日	金額	前
	七 九 二 〇	八 八 二 〇		
	畠	畠	地目	土地
	大麦 水稻	大麦 水稻	種作類物	改
	一 〇 五	五 九 〇 町	反栽培別	良
	一 二 一 五	二 一 〇 石	反量當	施
	一 六 一 六 五	六 七 二 〇 石	總收量	行
	一 五 四	六 三 四 〇 日	金額	後
	三 四 二 〇	六 三 五 〇 日		
	大豆 小麦 大豆 三 五 九	大豆 大麦 水稻 一 〇 町	畠 石 升	單價
	三 四 九	五 三 九	七 〇 日	利 差 益 引

ナシ
失土地改収、施行力隣接地、及本不影響響

